

Liste des zones prévues pour la desserte de la TNT haute définition

Les zones couvertes par des émetteurs du réseau principal, qui desservent environ 90 % de la population, sont représentées en gras dans ce tableau.

Pour les régions dont le passage au « tout numérique » aura lieu au cours de l'année 2010, les émetteurs du réseau principal diffuseront le multiplex R5 au cours de l'année 2010, et ceux du réseau secondaire à partir du 1^{er} semestre 2012.

Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Alsace	67	SARREBOURG	28/09/10
Alsace	67	STRASBOURG-NORDHEIM	28/09/10
Alsace	67	WISSEMBOURG	28/09/10
Alsace	67	BARR-ANDLAU	30/01/12
Alsace	67	LUTZELHOUSE	30/01/12
Alsace	67	MUTZIG 1	30/01/12
Alsace	67	MUTZIG 2	30/01/12
Alsace	67	NATZWILLER	30/01/12
Alsace	67	NIEDERBRONN-LES-BAINS	30/01/12
Alsace	67	PLAINE	30/01/12
Alsace	67	ROSHEIM	30/01/12
Alsace	67	SAALES	30/01/12
Alsace	67	SAINTE-MARIE-AUX-MINES	30/01/12
Alsace	67	SCHIRMECK 1	30/01/12
Alsace	67	SCHIRMECK 2	30/01/12
Alsace	67	STRASBOURG-VILLE	30/01/12
Alsace	67	VILLE	30/01/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Alsace	67	WINGEN-SUR-MODER 2	30/01/12
Alsace	68	MULHOUSE	28/09/10
Alsace	68	ALTKIRCH	30/01/12
Alsace	68	BITSCHWILLER-LES-THANN	30/01/12
Alsace	68	GUEBWILLER	30/01/12
Alsace	68	HIRSINGUE	30/01/12
Alsace	68	KAYSERSBERG	30/01/12
Alsace	68	LAPOUTROIE	30/01/12
Alsace	68	MASEVAUX	30/01/12
Alsace	68	MUNSTER 1	30/01/12
Alsace	68	ODEREN	30/01/12
Alsace	68	ORBÉY 1	30/01/12
Alsace	68	RANSPACH	30/01/12
Alsace	68	SAINT-AMARIN	30/01/12
Alsace	68	ZIMMERBACH	30/01/12
Aquitaine	24	BERGERAC	29/03/11
Aquitaine	24	BRANTOME	29/03/11
Aquitaine	24	CARSAC-AILLAC	29/03/11
Aquitaine	24	CENAC-ET-ST-JULIEN	29/03/11
Aquitaine	24	CHANCELADE	29/03/11
Aquitaine	24	COUZE-ET-SAINT-FRONT	29/03/11
Aquitaine	24	EXCIDEUIL	29/03/11
Aquitaine	24	EYMET	29/03/11
Aquitaine	24	MONTIGNAC 1	29/03/11
Aquitaine	24	MONTIGNAC 2	29/03/11
Aquitaine	24	MONTPON-MENESTEROL	29/03/11
Aquitaine	24	MUSSIDAN 1	29/03/11
Aquitaine	24	NONTRON 2	29/03/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Aquitaine	24	PERIGUEUX 1	29/03/11
Aquitaine	24	PERIGUEUX 2	29/03/11
Aquitaine	24	PERIGUEUX 3	29/03/11
Aquitaine	24	RIBERAC	29/03/11
Aquitaine	24	SAINT-ASTIER	29/03/11
Aquitaine	24	SAINT-CYPRIEN	29/03/11
Aquitaine	24	SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE	29/03/11
Aquitaine	24	SAINT-JULIEN-DE-LAMPON	29/03/11
Aquitaine	24	SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE	29/03/11
Aquitaine	24	SARLAT	29/03/11
Aquitaine	24	TERRASSON-LA-VILLEDIEU 1	29/03/11
Aquitaine	24	THIVIERS	29/03/11
Aquitaine	24	TRELISSAC	29/03/11
Aquitaine	33	ARCACHON 1	29/03/11
Aquitaine	33	LANGOIRAN	29/03/11
Aquitaine	33	LATRESNE	29/03/11
Aquitaine	33	LESPARRE	29/03/11
Aquitaine	33	SOULAC-SUR-MER	29/03/11
Aquitaine	40	AIRE-SUR-L'ADOUR	29/03/11
Aquitaine	40	MIMIZAN 1	29/03/11
Aquitaine	40	MIMIZAN 2	29/03/11
Aquitaine	47	AGEN	29/03/11
Aquitaine	47	CUZORN	29/03/11
Aquitaine	47	FUMEL	29/03/11
Aquitaine	47	MIRAMONT-DE-GUYENNE	29/03/11
Aquitaine	47	NERAC	29/03/11
Aquitaine	47	PENNE-D'AGENAIS	29/03/11
Aquitaine	47	SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC	29/03/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Aquitaine	47	VILLENEUVE-SUR-LOT	29/03/11
Aquitaine	47	GOLFECH	08/11/11
Aquitaine	64	ARAMITS	29/03/11
Aquitaine	64	ARUDY	29/03/11
Aquitaine	64	BEDOUS	29/03/11
Aquitaine	64	BRUGES-CAPBIS-MIFAGET 1	29/03/11
Aquitaine	64	HASPARREN	29/03/11
Aquitaine	64	HENDAYE	29/03/11
Aquitaine	64	ISPOURE	29/03/11
Aquitaine	64	JURANCON 2	29/03/11
Aquitaine	64	LARCEVEAU-ARROS-CIBITS	29/03/11
Aquitaine	64	MAULEON-LICHARRE	29/03/11
Aquitaine	64	MONEIN 1	29/03/11
Aquitaine	64	MONTAUT	29/03/11
Aquitaine	64	OLORON-SAINTE-MARIE	29/03/11
Aquitaine	64	PAU	29/03/11
Aquitaine	64	SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT	29/03/11
Aquitaine	64	TARDETS-SORHOLUS 1	29/03/11
Aquitaine	64	URRUGNE	29/03/11
Auvergne	3	BELLERIVE-SUR-ALLIER	10/05/11
Auvergne	3	LAPRUGNE	10/05/11
Auvergne	3	MONTLUCON 1	10/05/11
Auvergne	3	MONTLUCON 2	10/05/11
Auvergne	15	AURILLAC CAUSSAC	10/05/11
Auvergne	15	GIOU-DE-MAMOU	10/05/11
Auvergne	15	JUSSAC	10/05/11
Auvergne	15	LAROQUEBROU 1	10/05/11
Auvergne	15	MASSIAC	10/05/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Auvergne	15	MAURS	10/05/11
Auvergne	15	MONTSALVY	10/05/11
Auvergne	15	MURAT	10/05/11
Auvergne	15	NEUSSARGUES-MOISSAC 1	10/05/11
Auvergne	15	SAINT-CERNIN 1	10/05/11
Auvergne	15	SAINT-FLOUR 1	10/05/11
Auvergne	15	SAINT-FLOUR 2	10/05/11
Auvergne	15	SAINT-SIMON	10/05/11
Auvergne	15	THIEZAC 1	10/05/11
Auvergne	15	VEZAC	10/05/11
Auvergne	15	VIC-SUR-CERE 1	10/05/11
Auvergne	15	VIC-SUR-CERE 2	10/05/11
Auvergne	15	CONDAT	08/11/11
Auvergne	15	RIOM-ES-MONTAGNES 1	08/11/11
Auvergne	15	RIOM-ES-MONTAGNES 2	08/11/11
Auvergne	15	YDES 1	08/11/11
Auvergne	43	AUREC-SUR-LOIRE 1	10/05/11
Auvergne	43	AUZON	10/05/11
Auvergne	43	BRIVES-CHARENSAC	10/05/11
Auvergne	43	CHADRAC	10/05/11
Auvergne	43	COUBON 1	10/05/11
Auvergne	43	DUNIERES	10/05/11
Auvergne	43	LANGÉAC	10/05/11
Auvergne	43	LAVOUTE-SUR-LOIRE	10/05/11
Auvergne	43	LE CHAMBON-SUR-LIGNON 1	10/05/11
Auvergne	43	LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE	10/05/11
Auvergne	43	LE PUY 1	10/05/11
Auvergne	43	LE PUY 3	10/05/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Auvergne	43	LE PUY ST-JEAN-DE-NAY	10/05/11
Auvergne	43	MONISTROL-SUR-LOIRE	10/05/11
Auvergne	43	RETOURNAC	10/05/11
Auvergne	43	SAINT-DIDIER-EN-VELAY 1	10/05/11
Auvergne	43	SAINT-ETIENNE-LARDEYROL	10/05/11
Auvergne	43	SAINT-GERMAIN-LAPRADE 1	10/05/11
Auvergne	43	SAINT-JUST-MALMONT	10/05/11
Auvergne	43	TENCE	10/05/11
Auvergne	43	AUREC-SUR-LOIRE 2	14/06/11
Auvergne	43	PONT-SALOMON 1	14/06/11
Auvergne	63	AMBERT 1	10/05/11
Auvergne	63	AUZAT-SUR-ALLIER	10/05/11
Auvergne	63	BILLOM	10/05/11
Auvergne	63	CHABRELOCHE	10/05/11
Auvergne	63	CHAMPEIX	10/05/11
Auvergne	63	CHATELGUYON	10/05/11
Auvergne	63	CLERMONT-FERRAND PUY DE DOME	10/05/11
Auvergne	63	CLERMONT-FERRAND ROYAT	10/05/11
Auvergne	63	COMBRONDE	10/05/11
Auvergne	63	COURPIERE	10/05/11
Auvergne	63	JOB	10/05/11
Auvergne	63	LA BOURBOULE 1	10/05/11
Auvergne	63	LA BOURBOULE 2	10/05/11
Auvergne	63	LA MONNERIE-LE-MONTEL	10/05/11
Auvergne	63	MONT-DORE	10/05/11
Auvergne	63	ORBEIL 2	10/05/11
Auvergne	63	ORCET	10/05/11
Auvergne	63	PERRIER	10/05/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Auvergne	63	PUY-DE-ST-ROMAIN	10/05/11
Auvergne	63	ROMAGNAT	10/05/11
Auvergne	63	SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE	10/05/11
Auvergne	63	SAINT-ELOY-LES-MINES	10/05/11
Auvergne	63	THIERS	10/05/11
Auvergne	63	VERTAIZON	10/05/11
Auvergne	63	VERTOLAYE	10/05/11
Auvergne	63	VEYRE-MONTON	10/05/11
Auvergne	63	VIVEROLS	10/05/11
Auvergne	63	VOLVIC	10/05/11
Basse-Normandie	14	CAEN	La date sera précisée ultérieurement
Basse-Normandie	14	CONDE-SUR-NOIREAU	15/03/12
Basse-Normandie	14	FALAISE	15/03/12
Basse-Normandie	14	HONFLEUR	15/03/12
Basse-Normandie	14	LISIEUX	15/03/12
Basse-Normandie	14	LIVAROT	15/03/12
Basse-Normandie	14	ORBEC	15/03/12
Basse-Normandie	14	PONT-L'EVEQUE	15/03/12
Basse-Normandie	14	SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONIERE	15/03/12
Basse-Normandie	14	THURY-HARCOURT	15/03/12
Basse-Normandie	14	VIRE 1	15/03/12
Basse-Normandie	50	BARNEVILLE-CARTERET	15/03/12
Basse-Normandie	50	BRICQUEBEC	15/03/12
Basse-Normandie	50	CAP DE LA HAGUE	15/03/12
Basse-Normandie	50	CHERBOURG OCTEVILLE	15/03/12
Basse-Normandie	50	COUTANCES 1	15/03/12
Basse-Normandie	50	EQUEURDREVILLE	15/03/12
Basse-Normandie	50	GAVRAY	15/03/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Basse-Normandie	50	GRANVILLE	15/03/12
Basse-Normandie	50	MORTAIN	15/03/12
Basse-Normandie	50	SAINT-LO	15/03/12
Basse-Normandie	50	SURTAINVILLE	15/03/12
Basse-Normandie	50	TOURLAVILLE	15/03/12
Basse-Normandie	50	VILLEDIEU-LES-POELES	15/03/12
Basse-Normandie	61	BAGNOLES-DE-L'ORNE	15/03/12
Bourgogne	21	DIJON NUITS-SAINT-GEORGES	16/11/10
Bourgogne	21	ARNAY-LE-DUC	30/04/12
Bourgogne	21	DIJON	30/04/12
Bourgogne	21	FLEUREY-SUR-OUCHE	30/04/12
Bourgogne	21	IS-SUR-TILLE	30/04/12
Bourgogne	21	MONTBARD	30/04/12
Bourgogne	21	PLOMBIERES-LES-DIJON	30/04/12
Bourgogne	21	VENAREY-LES-LAUMES	30/04/12
Bourgogne	58	NEVERS	30/04/12
Bourgogne	58	PREMERY	30/04/12
Bourgogne	71	AUTUN	16/11/10
Bourgogne	71	LE CREUSOT	16/11/10
Bourgogne	71	CHAROLLES	30/04/12
Bourgogne	71	CHAUFFAILLES	30/04/12
Bourgogne	71	CLUNY	30/04/12
Bourgogne	71	COUBLANC	30/04/12
Bourgogne	71	LA CLAYETTE	30/04/12
Bourgogne	71	LE CREUSOT 2	30/04/12
Bourgogne	71	MATOUR	30/04/12
Bourgogne	71	NOLAY	30/04/12
Bourgogne	89	AUXERRE MOLESMES	16/11/10



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Bourgogne	89	SENS	16/11/10
Bourgogne	89	ANCY-LE-FRANC	30/04/12
Bourgogne	89	AUXERRE VENOY	30/04/12
Bourgogne	89	AVALLON	30/04/12
Bourgogne	89	L'ISLE-SUR-SEREIN	30/04/12
Bourgogne	89	SAINT-JULIEN-DU-SAULT	30/04/12
Bourgogne	89	TONNERRE	30/04/12
Bourgogne	89	VEZELAY	30/04/12
Bourgogne	89	VILLENEUVE-L'ARCHEVEQUE	30/04/12
Bourgogne	89	VILLENEUVE-SUR-YONNE	30/04/12
Bretagne	22	BELLE-ISLE-EN-TERRE	15/03/12
Bretagne	22	CHATELAUDREN	15/03/12
Bretagne	22	ERQUY	15/03/12
Bretagne	22	GUINGAMP	15/03/12
Bretagne	22	LAMBALLE	15/03/12
Bretagne	22	LANNION	15/03/12
Bretagne	22	PAIMPOL	15/03/12
Bretagne	22	PERROS-GUIREC	15/03/12
Bretagne	22	PLANCOET	15/03/12
Bretagne	22	PLENEUF-VAL-ANDRE	15/03/12
Bretagne	22	PLERIN 1	15/03/12
Bretagne	22	PLERIN 2	15/03/12
Bretagne	22	PLOUBAZLANEC	15/03/12
Bretagne	22	PONTRIEUX	15/03/12
Bretagne	22	QUINTIN	15/03/12
Bretagne	22	SAINT-CAST-LE-GUILDON	15/03/12
Bretagne	22	SAINT-MICHEL-EN-GREVE	15/03/12
Bretagne	22	ST-BRIEUC	15/03/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Bretagne	22	TREDEZ	15/03/12
Bretagne	22	TREGUIER	15/03/12
Bretagne	22	YFFINIAC	15/03/12
Bretagne	29	AUDIERNE	15/03/12
Bretagne	29	BREST 1	15/03/12
Bretagne	29	BREST 3	15/03/12
Bretagne	29	CHATEAULIN	15/03/12
Bretagne	29	CHATEAUNEUF-DU-FAOU	15/03/12
Bretagne	29	CONCARNEAU	15/03/12
Bretagne	29	CROZON	15/03/12
Bretagne	29	DAOULAS	15/03/12
Bretagne	29	DOUARNENEZ	15/03/12
Bretagne	29	LANDERNEAU	15/03/12
Bretagne	29	MORLAIX	15/03/12
Bretagne	29	PLOUGASTEL-DAOULAS 1	15/03/12
Bretagne	29	PONT-AVEN	15/03/12
Bretagne	29	PONT-CROIX	15/03/12
Bretagne	29	PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH	15/03/12
Bretagne	29	QUIMPER 1	15/03/12
Bretagne	29	QUIMPER 2	15/03/12
Bretagne	29	QUIMPER 3	15/03/12
Bretagne	29	QUIMPERLE	15/03/12
Bretagne	29	SAINT-NIC	15/03/12
Bretagne	29	SAINT-RENAN	15/03/12
Bretagne	29	TREGARVAN	15/03/12
Bretagne	35	ANTRAIN	15/03/12
Bretagne	35	CHATEAUBOURG	15/03/12
Bretagne	35	DINARD	15/03/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Bretagne	35	FOUGERES	15/03/12
Bretagne	35	REDON	15/03/12
Bretagne	35	RENNES 2	15/03/12
Bretagne	35	RENNES CESSON-SEVIGNE	15/03/12
Bretagne	35	SAINT-MALO	15/03/12
Bretagne	35	VITRE	15/03/12
Bretagne	56	GUER	15/03/12
Bretagne	56	JOSELIN	15/03/12
Bretagne	56	LA ROCHE-BERNARD	15/03/12
Bretagne	56	MALESTROIT	15/03/12
Bretagne	56	PONTIVY	15/03/12
Bretagne	56	ROHAN	15/03/12
Centre	18	BOURGES 2	30/06/12
Centre	18	SAINT-AMAND-MONTROND	30/06/12
Centre	18	VIERZON	30/06/12
Centre	28	CHARTRES MONTLONDON	19/10/10
Centre	28	CHARTRES	30/06/12
Centre	28	CLOYES-SUR-LE-LOIR	30/06/12
Centre	28	DREUX	30/06/12
Centre	28	EPERNON	30/06/12
Centre	28	MAINTENON	30/06/12
Centre	28	NOGENT-LE-ROI	30/06/12
Centre	28	NOGENT-LE-ROTROU	30/06/12
Centre	28	VILLEMEUX-SUR-EURE	30/06/12
Centre	36	LE BLANC	30/06/12
Centre	36	TOURNON-ST-MARTIN	30/06/12
Centre	37	AZAY-LE-RIDEAU	30/06/12
Centre	37	BARROU	30/06/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Centre	37	CHINON	30/06/12
Centre	37	LANGAIS	30/06/12
Centre	37	LE GRAND-PRESSIGNY	30/06/12
Centre	37	LIGUEIL	30/06/12
Centre	37	LOCHES	30/06/12
Centre	37	PREUILLY-SUR-CLAISE	30/06/12
Centre	37	RICHELIEU	30/06/12
Centre	37	SAINTE-MAURE-DE-TOURAINES	30/06/12
Centre	37	SAINT-EPAIN 2	30/06/12
Centre	37	VILLELOIN-COULANGE	30/06/12
Centre	41	BESSE-SUR-BRAYE	15/03/12
Centre	41	PONCE-SUR-LE-LOIR	15/03/12
Centre	41	BLOIS	30/06/12
Centre	41	MONTOIRE-SUR-LE-LOIR	30/06/12
Centre	41	VENDOME	30/06/12
Centre	45	MONTARGIS	30/06/12
Centre	45	ORLEANS 2	30/06/12
Centre	45	PITHIVIERS	30/06/12
Champagne-Ardenne	8	MEZIERES SURY	28/09/10
Champagne-Ardenne	8	BOGNY-SUR-MEUSE 1	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	FUMAY	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	GIVET	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	GIVONNE	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	MARGUT	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	MONTHERME	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	MOUZON	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	NOUZONVILLE	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	RAUCOURT-ET-FLABA	30/04/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Champagne-Ardenne	8	REVIN	30/04/12
Champagne-Ardenne	8	VIREUX-WALLERAND	30/04/12
Champagne-Ardenne	10	TROYES	28/09/10
Champagne-Ardenne	10	AIX-EN-OTHE	30/04/12
Champagne-Ardenne	10	BAR-SUR-AUBE	30/04/12
Champagne-Ardenne	10	ESTISSAC	30/04/12
Champagne-Ardenne	10	MARAYE-EN-OTHE	30/04/12
Champagne-Ardenne	10	SAINT-MARDS-EN-OTHE	30/04/12
Champagne-Ardenne	10	VILLENAUXE-LA-GRANDE	30/04/12
Champagne-Ardenne	10	VILLE-SOUS-LAFERTE	30/04/12
Champagne-Ardenne	51	AVENAY-VAL-D'OR	30/04/12
Champagne-Ardenne	51	CHATILLON-SUR-MARNE	30/04/12
Champagne-Ardenne	51	DORMANS	30/04/12
Champagne-Ardenne	51	FISMES	30/04/12
Champagne-Ardenne	51	MONTMIRAIL	30/04/12
Champagne-Ardenne	51	PIERRY	30/04/12
Champagne-Ardenne	51	SAINTE-MENEHOULD	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	ARC-EN-BARROIS	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	BOURBONNE-LES-BAINS	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	BOURMONT	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	CHAUMONT 1	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	DOULAINCOURT-SAUCOURT	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	EURVILLE-BIENVILLE	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	FOULAIN	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	FRONCLES	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	JOINVILLE	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	SAINT-DIZIER	30/04/12
Champagne-Ardenne	52	THONNANCE-LES-JOINVILLE	30/04/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Corse	20	AJACCIO	24/05/11
Corse	20	ALATA	24/05/11
Corse	20	BASTIA 2	24/05/11
Corse	20	BOCOGNANO 1	24/05/11
Corse	20	BRANDO	24/05/11
Corse	20	CALENZANA	24/05/11
Corse	20	CALVI	24/05/11
Corse	20	CERVIONE	24/05/11
Corse	20	CORTE ANTISANTI	24/05/11
Corse	20	CORTE BISTUGLIO	24/05/11
Corse	20	FIGARI 1	24/05/11
Corse	20	GHISONI 1	24/05/11
Corse	20	LA PORTA	24/05/11
Corse	20	L'ILE-ROUSSE	24/05/11
Corse	20	LUCCIANA	24/05/11
Corse	20	MERIA 1	24/05/11
Corse	20	PIETRACORBARA	24/05/11
Corse	20	PILA-CANALE	24/05/11
Corse	20	PORTO-VECCHIO 1	24/05/11
Corse	20	PORTO-VECCHIO 2	24/05/11
Corse	20	SAN-NICOLAO	24/05/11
Corse	20	SANTA-MARIA-DI-LOTA 1	24/05/11
Corse	20	VENTISERI	24/05/11
Corse	20	VIVARIO	24/05/11
Franche-Comté	25	BESANCON BREGILLE	16/11/10
Franche-Comté	25	BESANCON LOMONT	16/11/10
Franche-Comté	25	BESANCON MONTFAUCON	16/11/10
Franche-Comté	25	MONTBELIARD	16/11/10



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Franche-Comté	25	ARCON	30/04/12
Franche-Comté	25	AVANNE-AVENEY 1	30/04/12
Franche-Comté	25	AVANNE-AVENEY 2	30/04/12
Franche-Comté	25	BAUME-LES-DAMES 1	30/04/12
Franche-Comté	25	BELLEHERBE	30/04/12
Franche-Comté	25	BESANCON BEURE	30/04/12
Franche-Comté	25	BEURE	30/04/12
Franche-Comté	25	CLERVAL	30/04/12
Franche-Comté	25	DAMPRICHARD	30/04/12
Franche-Comté	25	ETERNOZ	30/04/12
Franche-Comté	25	HERIMONCOURT	30/04/12
Franche-Comté	25	LA CLUSE-ET-MIJOUX 1	30/04/12
Franche-Comté	25	LEVIER	30/04/12
Franche-Comté	25	MAICHE	30/04/12
Franche-Comté	25	MANDEURE	30/04/12
Franche-Comté	25	MESLIERES	30/04/12
Franche-Comté	25	MORTEAU	30/04/12
Franche-Comté	25	MORTEAU LA DRAYERE	30/04/12
Franche-Comté	25	MOUTHE	30/04/12
Franche-Comté	25	NOREFONTAINE	30/04/12
Franche-Comté	25	ORCHAMPS-VENNES	30/04/12
Franche-Comté	25	ORNANS 1	30/04/12
Franche-Comté	25	ORNANS 2	30/04/12
Franche-Comté	25	PONTARLIER 1	30/04/12
Franche-Comté	25	PONTARLIER 4	30/04/12
Franche-Comté	25	PONT-DE-ROIDE 1	30/04/12
Franche-Comté	25	SAINT-HIPPOLYTE 1	30/04/12
Franche-Comté	25	VILLERS-LE-LAC 1	30/04/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Franche-Comté	39	OYONNAX 1	14/06/11
Franche-Comté	39	AIGLEPIERRE	30/04/12
Franche-Comté	39	ARBOIS 1	30/04/12
Franche-Comté	39	ARC-ET-SENANS	30/04/12
Franche-Comté	39	ARINTHOD	30/04/12
Franche-Comté	39	CHAMPAGNOLE	30/04/12
Franche-Comté	39	CHAMPAGNOLE MONT RIVEL	30/04/12
Franche-Comté	39	COURBOUZON	30/04/12
Franche-Comté	39	LES ROUSSES	30/04/12
Franche-Comté	39	LONS-LE-SAUNIER 1	30/04/12
Franche-Comté	39	MOLINGES	30/04/12
Franche-Comté	39	MOREZ 1	30/04/12
Franche-Comté	39	MOREZ 2	30/04/12
Franche-Comté	39	SAINT-CLAUDE 1	30/04/12
Franche-Comté	39	SAINT-CLAUDE 2	30/04/12
Franche-Comté	39	SAINT-CLAUDE 4	30/04/12
Franche-Comté	39	SALINS-LES-BAINS 1	30/04/12
Franche-Comté	70	FOUGEROLLES	30/04/12
Franche-Comté	70	FRESSE 1	30/04/12
Franche-Comté	70	PLANCHER-LES-MINES 1	30/04/12
Franche-Comté	70	SERVANCE 2	30/04/12
Franche-Comté	70	VESOUL	30/04/12
Franche-Comté	90	BELFORT	16/11/10
Franche-Comté	90	GIROMAGNY	30/04/12
Franche-Comté	90	LEPUIX-GY	30/04/12
Haute-Normandie	27	AMFREVILLE-SUR-ITON	01/02/11
Haute-Normandie	27	BEAUMONT-LE-ROGER	01/02/11
Haute-Normandie	27	BERNAY	01/02/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Haute-Normandie	27	BRIONNE	01/02/11
Haute-Normandie	27	CORMEILLES	01/02/11
Haute-Normandie	27	GAILLON	01/02/11
Haute-Normandie	27	LA BONNEVILLE-SUR-ITON	01/02/11
Haute-Normandie	27	LES ANDELYS 1	01/02/11
Haute-Normandie	27	LOUVIERS	01/02/11
Haute-Normandie	27	NONANCOURT	01/02/11
Haute-Normandie	27	PERRIERS-SUR-ANDELLE	01/02/11
Haute-Normandie	27	PONT-AUDEMER	01/02/11
Haute-Normandie	27	VERNON 1	01/02/11
Haute-Normandie	76	BARENTIN	01/02/11
Haute-Normandie	76	BOLBEC	01/02/11
Haute-Normandie	76	CANY-BARVILLE	01/02/11
Haute-Normandie	76	DIEPPE 1	01/02/11
Haute-Normandie	76	FECAMP	01/02/11
Haute-Normandie	76	GOURNAY-EN-BRAY	01/02/11
Haute-Normandie	76	GRUCHET-LE-VALASSE	01/02/11
Haute-Normandie	76	HARFLEUR-MONTIVILLIERS	01/02/11
Haute-Normandie	76	HAUTOT-SUR-MER	01/02/11
Haute-Normandie	76	LILLEBONNE	01/02/11
Haute-Normandie	76	MALAUNAY	01/02/11
Haute-Normandie	76	MAROMME	01/02/11
Haute-Normandie	76	MONTIVILLIERS	01/02/11
Haute-Normandie	76	NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON	01/02/11
Haute-Normandie	76	PAVILLY	01/02/11
Haute-Normandie	76	ROUEN DARNETAL	01/02/11
Haute-Normandie	76	SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF	01/02/11
Haute-Normandie	76	SAINTE-ADRESSE	01/02/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Haute-Normandie	76	SAINT-VALERY-EN-CAUX	01/02/11
Haute-Normandie	76	VALMONT-THIERGEVILLE	01/02/11
Ile-de-France	77	ANNET-SUR-MARNE	08/03/11
Ile-de-France	77	CHARTRETTES	08/03/11
Ile-de-France	77	COULOMMIERS	08/03/11
Ile-de-France	77	FONTAINEBLEAU 1	08/03/11
Ile-de-France	77	FONTAINEBLEAU 2	08/03/11
Ile-de-France	77	LA FERTE-GAUCHER	08/03/11
Ile-de-France	77	LA FERTE-SOUS-JOUARRE	08/03/11
Ile-de-France	77	LIZY-SUR-OURCQ	08/03/11
Ile-de-France	77	MEAUX	08/03/11
Ile-de-France	77	MORET-SUR-LOING	08/03/11
Ile-de-France	77	NEMOURS	08/03/11
Ile-de-France	77	PROVINS	08/03/11
Ile-de-France	77	SAACY-SUR-MARNE	08/03/11
Ile-de-France	77	SAINT-CYR-SUR-MORIN	08/03/11
Ile-de-France	77	SOUPPES-SUR-LOING	08/03/11
Ile-de-France	77	VILLENEUVE-SUR-BELLOT	08/03/11
Ile-de-France	78	BUC	08/03/11
Ile-de-France	78	CHATEAUFORT	08/03/11
Ile-de-France	78	CHAVILLE	08/03/11
Ile-de-France	78	JOUARS-PONTCHARTRAIN	08/03/11
Ile-de-France	78	JOUY-EN-JOSAS	08/03/11
Ile-de-France	78	MANTES-LA-VILLE	08/03/11
Ile-de-France	78	MAULE	08/03/11
Ile-de-France	78	SAINT-GERMAIN-EN-LAYE	08/03/11
Ile-de-France	78	SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE	08/03/11
Ile-de-France	78	SEPTEUIL	08/03/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Ile-de-France	91	ARPAJON	08/03/11
Ile-de-France	91	CORBEIL-ESSONNES	08/03/11
Ile-de-France	91	DOURDAN	08/03/11
Ile-de-France	91	ETAMPES	08/03/11
Ile-de-France	91	ETRECHY	08/03/11
Ile-de-France	91	GIF-SUR-YVETTE	08/03/11
Ile-de-France	91	IGNY	08/03/11
Ile-de-France	91	LIMOURS	08/03/11
Ile-de-France	91	MARCOUSSIS	08/03/11
Ile-de-France	91	MEREVILLE	08/03/11
Ile-de-France	91	SACLAS	08/03/11
Ile-de-France	91	SAINT-CHERON	08/03/11
Ile-de-France	91	SAVIGNY-SUR-ORGE	08/03/11
Ile-de-France	91	YERRES	08/03/11
Ile-de-France	92	LE PLESSIS-ROBINSON	08/03/11
Ile-de-France	94	CACHAN	08/03/11
Ile-de-France	95	FOSES	08/03/11
Languedoc-Roussillon	11	CARCASSONNE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	CARCASSONNE 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	CHALABRE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	DURBAN-CORBIERES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	ESPERAZA	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	LAGRASSE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	LIMOUX	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	PADERN	29/11/11
Languedoc-Roussillon	11	QUILLAN	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	ALES ERMITAGE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	ALES MONT BOUQUET	29/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Languedoc-Roussillon	30	ANDUZE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	BAGNOLS-SUR-CEZE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	BESSEGES 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	BEZ-ET-ESPARON	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	GENOLHAC	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	LA GRAND-COMBE 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	LA GRAND-COMBE 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	LE VIGAN 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	LE VIGAN 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	LES SALLES-DU-GARDON 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	NIMES COSTIERES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	SAINT-AMBROIX	29/11/11
Languedoc-Roussillon	30	VALLEE-DE-L'AUZONNET	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	BEDARIEUX 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	CESSENON	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	GANGES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	GORNIES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	GRABELS	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	GRAISSESSAC	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LA SALVETAT-SUR-AGOUT 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LAMALOU-LES-BAINS	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LE BOUSQUET-D'ORB	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LE POUJOL-SUR-ORB	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LES MATELLES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LODEVE 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LODEVE 3	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	LODEVE 4	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	MONTFERRIER-SUR-LEZ	29/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Languedoc-Roussillon	34	MONTPELLIER	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	OCTON	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	OLARGUES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	PREMIAN 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	SAINT-GELY-DU-FESC	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	SAINT-GENIES-DE-VARENSAL	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	SAINT-GERVAIS-SUR-MARE 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	SAINT-JEAN-DE-FOS	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	SAINT-PONS 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	TAUSSAC-LA-BILLIERE 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	34	VIEUSSAN 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	VILLEFORT 1	05/07/11
Languedoc-Roussillon	48	BALSIEGES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	BANASSAC 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	BARJAC	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	CHANAC	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	CHIRAC	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	FLORAC 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	LA CANOURGUE 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	LA CANOURGUE 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	LAVAL-ATGER	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	LE BLEYMARD	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	LE COLLET-DE-DEZE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	LE MALZIEU-VILLE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	MARVEJOLS 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	MARVEJOLS 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	MENDE	29/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Languedoc-Roussillon	48	MENDE 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	MONTRODAT	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	NASBINALS	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	SAINT-CHELY-D'APCHER 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ	29/11/11
Languedoc-Roussillon	48	SAINT-JUERY	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	AMELIE-LES-BAINS 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	CERBERE 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	CERDAGNE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	CERET	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	CORBERE	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	ILLE-SUR-TET	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	LATOUR-DE-CAROL	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	LES ANGLES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	PERPIGNAN	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	PORT-VENDRES 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	PORT-VENDRES 2	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	PRADES	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	PRATS-DE-MOLLO 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	TUCHAN	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	VERNET-LES-BAINS 1	29/11/11
Languedoc-Roussillon	66	VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT	29/11/11
Limousin	19	ALTILLAC	29/03/11
Limousin	19	ARGENTAT 2	29/03/11
Limousin	19	BORT-LES-ORGUES 2	29/03/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Limousin	19	BRIVE 2	29/03/11
Limousin	19	BRIVE 3	29/03/11
Limousin	19	LAGUENNE	29/03/11
Limousin	19	MEYSSAC	29/03/11
Limousin	19	OBJAT	29/03/11
Limousin	19	TULLE 1	29/03/11
Limousin	19	TULLE 2	29/03/11
Limousin	19	USSEL	29/03/11
Limousin	19	USSEL MEYMAC	29/03/11
Limousin	19	BORT-LES-ORGUES 1	08/11/11
Limousin	23	AUBUSSON 1	29/03/11
Limousin	23	AUBUSSON 2	29/03/11
Limousin	23	BOURGANEUF	29/03/11
Limousin	23	BOUSSAC	29/03/11
Limousin	23	FELLETIN	29/03/11
Limousin	23	GUERET	29/03/11
Limousin	87	AIXE-SUR-VIENNE	29/03/11
Limousin	87	AMBAZAC	29/03/11
Limousin	87	BELLAC	29/03/11
Limousin	87	CHATEAUNEUF-LA-FORET	29/03/11
Limousin	87	CHATEAUPONSAC	29/03/11
Limousin	87	EYMOUTIERS 1	29/03/11
Limousin	87	LIMOGES	29/03/11
Limousin	87	LIMOGES 2-PANAZOL	29/03/11
Limousin	87	LIMOGES COUZEIX	29/03/11
Limousin	87	LIMOGES LES CARS	29/03/11
Limousin	87	PEYRAT-LE-CHATEAU	29/03/11
Limousin	87	SAINT-JUNIEN 1	29/03/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Limousin	87	SAINT-JUNIEN 2	29/03/11
Limousin	87	SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT	29/03/11
Limousin	87	SAINT-SULPICE-LAURIERE	29/03/11
Limousin	87	SAINT-VICTURNIEN	29/03/11
Limousin	87	SUSSAC	29/03/11
Limousin	87	VAL DE BRIANCE	29/03/11
Lorraine	54	LONGWY	28/09/10
Lorraine	54	NANCY	28/09/10
Lorraine	54	ARNAVILLE	30/01/12
Lorraine	54	BACCARAT	30/01/12
Lorraine	54	CELLES-SUR-PLAINE	30/01/12
Lorraine	54	DOMBASLE-SUR-MEURTHE	30/01/12
Lorraine	54	FOUG	30/01/12
Lorraine	54	GORCY	30/01/12
Lorraine	54	LIVERDUN	30/01/12
Lorraine	54	LONGUYON	30/01/12
Lorraine	54	POMPEY	30/01/12
Lorraine	54	PONT-ST-VINCENT	30/01/12
Lorraine	55	VERDUN	28/09/10
Lorraine	55	BAR-LE-DUC 1	30/01/12
Lorraine	55	COMMERCY	30/01/12
Lorraine	55	COUSANCES-LES-FORGES	30/01/12
Lorraine	55	DUGNY-SUR-MEUSE	30/01/12
Lorraine	55	HAIRONVILLE	30/01/12
Lorraine	55	MONTMEDY	30/01/12
Lorraine	55	SAINT-MIHIEL	30/01/12
Lorraine	57	FORBACH	28/09/10
Lorraine	57	METZ	28/09/10



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Lorraine	57	ALGRANGE	30/01/12
Lorraine	57	ARS-SUR-MOSELLE	30/01/12
Lorraine	57	BITCHE	30/01/12
Lorraine	57	FONTOY	30/01/12
Lorraine	57	SARREGUEMINES	30/01/12
Lorraine	57	SIERCK-LES-BAINS	30/01/12
Lorraine	57	VILLERUPT	30/01/12
Lorraine	88	EPINAL	28/09/10
Lorraine	88	BAINS-LES-BAINS 2	30/01/12
Lorraine	88	BRUYERES	30/01/12
Lorraine	88	BUSSANG 3	30/01/12
Lorraine	88	CORCIEUX	30/01/12
Lorraine	88	CORNIMONT 2	30/01/12
Lorraine	88	CORNIMONT 3	30/01/12
Lorraine	88	ETIVAL-CLAIREFONTAINE	30/01/12
Lorraine	88	FONTENOY-LE-CHATEAU	30/01/12
Lorraine	88	FRAIZE	30/01/12
Lorraine	88	GERARDMER 1	30/01/12
Lorraine	88	GERARDMER 2	30/01/12
Lorraine	88	GRANGES-SUR-VOLOGNE	30/01/12
Lorraine	88	LA BRESSE 2	30/01/12
Lorraine	88	LA BRESSE 3	30/01/12
Lorraine	88	LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES	30/01/12
Lorraine	88	LE THILLOT	30/01/12
Lorraine	88	LE THOLY	30/01/12
Lorraine	88	LE VAL-D'AJOL 1	30/01/12
Lorraine	88	MOUSSEY	30/01/12
Lorraine	88	NEUFCHATEAU	30/01/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Lorraine	88	PLOMBIERES-LES-BAINS	30/01/12
Lorraine	88	PROVENCHERES-SUR-FAVE 1	30/01/12
Lorraine	88	PROVENCHERES-SUR-FAVE 2	30/01/12
Lorraine	88	REMIREMONT	30/01/12
Lorraine	88	ROCHESSON 2	30/01/12
Lorraine	88	RUPT-SUR-MOSELLE 1	30/01/12
Lorraine	88	RUPT-SUR-MOSELLE 2	30/01/12
Lorraine	88	SAINT-DIE 2	30/01/12
Lorraine	88	SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE	30/01/12
Lorraine	88	SAINT-NABORD 1	30/01/12
Lorraine	88	SAINT-NABORD 2	30/01/12
Lorraine	88	TAINTRUX	30/01/12
Lorraine	88	THIEFOSSE 2	30/01/12
Lorraine	88	VENTRON	30/01/12
Lorraine	88	XONRUPT-LONGEMER	30/01/12
Midi-Pyrénées	9	AX-LES-THERMES 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	AX-LES-THERMES 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	BELESTA	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	CASTILLON-EN-COUSERANS	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	COUFLENS 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	FOIX 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	FOIX 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	LA BASTIDE-DE-SEROU	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	LA BASTIDE-SUR-L'HERS	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	LAVELANET 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	LAVELANET 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	MOULIS	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	PAMIER	08/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Midi-Pyrénées	9	SAINT-GIRONS 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	SEIX 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	TARASCON-SUR-ARIEGE	08/11/11
Midi-Pyrénées	9	TARASCON-SUR-ARIEGE 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	AGEN-D'AVEYRON	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ARVIEU	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ASPRIERES	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	AUBIN 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	AUBIN 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	BOISSE-PENCHOT	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	CALMELS-ET-LE-VIALA	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	CAMARES 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	CAMPAGNAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	CAPDENAC-GARE 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	CLAIRVAUX-D'AVEYRON	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	COMPOLIBAT	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	DECAZEVILLE 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ENTRAYGUES 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ENTRAYGUES 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ESPALION 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ESPALION 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ESTAING	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	LAISSAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	LIVINHAC-LE-HAUT	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	MARCILLAC-VALLON 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	MARCILLAC-VALLON 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	MILLAU 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	MILLAU LEVEZOU	08/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Midi-Pyrénées	12	MOURET	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	NANT 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	NANT 3	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	PONT-DE-SALARS 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	RIVIERE-SUR-TARN 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	RIVIERE-SUR-TARN 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	RODEZ 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	RODEZ 3	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	RODEZ 4	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	ROQUEFORT-SUR-SOULZON	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINT-AFFRIQUE 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINT-AFFRIQUE 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINT-AFFRIQUE 3	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINT-GENIEZ-D'OLT 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAINT-GENIEZ-D'OLT 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SALLES-CURAN	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SAUJAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SEGUR	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	SEVERAC-LE-CHATEAU	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	TOULONJAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	VILLECOMTAL	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	VIVIEZ 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	12	VIVIEZ 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	ASPET	08/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Midi-Pyrénées	31	BAGNERES-DE-LUCHON 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	BAGNERES-DE-LUCHON 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	BOUSSENS	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	CHAUM	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	CHEIN-DESSUS	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	CIER-DE-RIVIERE	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	GOURDAN-POLIGNAN	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	LABROQUERE	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	LACROIX-FALGARDE	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	ORE	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	SAINT-BEAT	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	SALIES-DU-SALAT	08/11/11
Midi-Pyrénées	31	SAUVETERRE-DE-COMMINGES	08/11/11
Midi-Pyrénées	32	AUCH	08/11/11
Midi-Pyrénées	32	CONDOM	08/11/11
Midi-Pyrénées	32	PAVIE	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	ANGLARS-JUILLAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	AURILLAC LABASTIDE-DU-HT-MT	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	AYNAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	BAGNAC-SUR-CELE	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	BIARS-SUR-CERE	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	CAHORS 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	CAHORS 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	CAHORS 3	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	CAJARC	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	CATUS	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	CONCORES	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	DOUELLE	08/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Midi-Pyrénées	46	FIGEAC 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	FIGEAC 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	FIGEAC 3	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	GOURDON 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	GRAMAT	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	LACAPELLE-MARIVAL	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	LAVAL-DE-CERE 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	LISSAC-ET-MOURET	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	LUZECH	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	PRAYSSAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	SAINT-CERE	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	SAINT-GERY	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	SAINT-PIERRE-TOIRAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	SAINT-SOZY	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	SOUILLAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	TOUR-DE-FAURE	08/11/11
Midi-Pyrénées	46	VIRE	08/11/11
Midi-Pyrénées	65	ARGELES-GAZOST	08/11/11
Midi-Pyrénées	65	ARREAU	08/11/11
Midi-Pyrénées	65	BAGNERES-DE-BIGORRE 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	65	LOURDES 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	ALBI	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	BRASSAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	BURLATS	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	CARMAUX	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	CORDES	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	GRAULHET	08/11/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Midi-Pyrénées	81	LABASTIDE-ROUAIROUX 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	LACAUNE	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	MAZAMET 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	MONT BARRE	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	MOULIN MAGE	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	PLAISANCE	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	PONT-DE-LARN	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	ROQUECOURBE	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	SAINT-AMANS-SOULT	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	SOREZE	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	TREBAS	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	VAREN 2	08/11/11
Midi-Pyrénées	81	MURAT-SUR-VEBRE	29/11/11
Midi-Pyrénées	82	CAYLUS 1	08/11/11
Midi-Pyrénées	82	MOISSAC	08/11/11
Midi-Pyrénées	82	VAREN 1 - LAGUEPIE	08/11/11
Nord-Pas-de-Calais	59	LILLE - LAMBERSART	07/12/10
Nord-Pas-de-Calais	59	AVESNES-SUR-HELPE	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	BOULOGNE MONT LAMBERT	07/12/10
Nord-Pas-de-Calais	62	AUXI-LE-CHATEAU	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	BOULOGNE-SUR-MER 2	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	FREVENT	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	LE TOUQUET	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	MARCONNE	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	MERCK-SAINT-LIEVIN	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	MONTCAVREL	31/05/12
Nord-Pas-de-Calais	62	SAINT-POL-SUR-TERNOISE	31/05/12
Pays-de-la-Loire	44	LA BAULE-ESCOUBLAC	15/03/12



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Pays-de-la-Loire	44	PONTCHATEAU	15/03/12
Pays-de-la-Loire	44	SAINT-NAZAIRE	15/03/12
Pays-de-la-Loire	49	ANGERS 2	15/03/12
Pays-de-la-Loire	49	SAUMUR	15/03/12
Pays-de-la-Loire	49	SEGRE	15/03/12
Pays-de-la-Loire	53	ANDOUILLE	15/03/12
Pays-de-la-Loire	53	CHATEAU-GONTIER	15/03/12
Pays-de-la-Loire	53	CRAON	15/03/12
Pays-de-la-Loire	53	ERNEE	15/03/12
Pays-de-la-Loire	53	LAVAL	15/03/12
Pays-de-la-Loire	53	MAYENNE	15/03/12
Pays-de-la-Loire	72	LE MANS LA FORETERIE	15/03/12
Pays-de-la-Loire	72	ST-CALAIS	15/03/12
Pays-de-la-Loire	72	VOUVRAY-SUR-LOIR	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	CHANTONNAY	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	LA ROCHE SUR YON	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	LA TRANCHE-SUR-MER	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	LES SABLES-D'OLONNE 1	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	LES SABLES-D'OLONNE 2	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	MAREUIL-SUR-LAY	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	PORT-JOINVILLE	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	POUZAUGES	15/03/12
Pays-de-la-Loire	85	SAINT-HILAIRE-DE-TALMONT	15/03/12
Picardie	2	CHEZY-SUR-MARNE	01/02/11
Picardie	2	CREZANCY	01/02/11
Picardie	2	HIRSON	01/02/11
Picardie	2	MOY-DE-L' AISNE	01/02/11
Picardie	2	PREMONTRE	01/02/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Picardie	2	SAINT-QUENTIN	01/02/11
Picardie	2	SOISSONS	01/02/11
Picardie	2	VILLERS-COTTERETS	01/02/11
Picardie	60	AMIENS SAINT-JUST	01/02/11
Picardie	60	BETHISY-ST-PIERRE	01/02/11
Picardie	60	CREIL	01/02/11
Picardie	60	LA FERTE-MILON	01/02/11
Picardie	60	LABRUYERE	01/02/11
Picardie	60	MONTATAIRE	01/02/11
Picardie	60	PIERREFONDS	01/02/11
Picardie	60	SONGEONS	01/02/11
Picardie	60	TROSLY-BREUIL	01/02/11
Picardie	80	AMIENS DURY	01/02/11
Picardie	80	AULT 1	01/02/11
Picardie	80	DOULLENS	01/02/11
Picardie	80	EU	01/02/11
Picardie	80	OUTREBOIS	01/02/11
Poitou-Charentes	16	ANGOULEME	30/06/12
Poitou-Charentes	16	ANGOULEME SAINT-SATURNIN	30/06/12
Poitou-Charentes	16	BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE	30/06/12
Poitou-Charentes	16	BLANZAC	30/06/12
Poitou-Charentes	16	CHALAIS	30/06/12
Poitou-Charentes	16	CONFOLENS	30/06/12
Poitou-Charentes	16	MONTMOREAU	30/06/12
Poitou-Charentes	16	MOUTHIER-SUR-BOEME	30/06/12
Poitou-Charentes	16	RUELLE	30/06/12
Poitou-Charentes	16	SAINT-AMANT-DE-BOIXE	30/06/12
Poitou-Charentes	17	LA ROCHELLE	19/10/10



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Poitou-Charentes	17	ARS-EN-RE	30/06/12
Poitou-Charentes	17	CHANIER	30/06/12
Poitou-Charentes	17	PONS	30/06/12
Poitou-Charentes	17	ROYAN	30/06/12
Poitou-Charentes	17	ROYAN 2	30/06/12
Poitou-Charentes	17	SAINTES	30/06/12
Poitou-Charentes	17	SAINT-JEAN-D'ANGELY	30/06/12
Poitou-Charentes	79	PARTHENAY AMAILLOUX	19/10/10
Poitou-Charentes	79	NIORT 2	30/06/12
Poitou-Charentes	86	POITIERS	19/10/10
Poitou-Charentes	86	BONNEUIL-MATOURS	30/06/12
Poitou-Charentes	86	CHATELLERAULT	30/06/12
Poitou-Charentes	86	CHAUVIGNY	30/06/12
Poitou-Charentes	86	DANGE	30/06/12
Poitou-Charentes	86	DESCARTES	30/06/12
Poitou-Charentes	86	GOUEX	30/06/12
Poitou-Charentes	86	LA ROCHE-POSAY	30/06/12
Poitou-Charentes	86	LIGUGE	30/06/12
Poitou-Charentes	86	MIGNE-AUXANCES	30/06/12
Poitou-Charentes	86	MONTMORILLON	30/06/12
Poitou-Charentes	86	POITIERS 3	30/06/12
Poitou-Charentes	86	SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE	30/06/12
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	BARCELONNETTE 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	BARCELONNETTE 3	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	CERESTE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	CHATEAU-ARNOUX	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	DIGNE 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	DIGNE 2	05/07/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	FORCALQUIER	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	MALLEMOISSON	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	MANOSQUE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	MOUSTIERS-SAINTE-MARIE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	ORAISON	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	PEIPIN 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	PEIPIN 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	SAINT-MAIME	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	SIMIANE-LA-ROTONDE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	SISTERON 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	VALERNES	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	VALLEE DE L'ASSE 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4	VERDACHES	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	AIGUILLES 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	AIGUILLES 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	BRIANCON	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	EMBRUN	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	GAP 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	GAP 3	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	GAP MONT COLOMBIS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	LA FAURIE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	LA ROCHE-DES-ARNAUDS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	LE MONETIER-LES-BAINS 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	LES ORRES 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	MONT DAUPHIN	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	MONTGENEVRE	05/07/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	ORCIERES 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	SAINT-CHAFFREY	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	SAINT-ETIENNE-EN-DEVOLUY	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	SAINT-FIRMIN	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	SERRES	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	TALLARD - LARDIER-ET-VALENCA	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	5	VAL-DES-PRES	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	BREIL-SUR-ROYA 1	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	CANNES	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	CASTILLON	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	CONTES	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	DRAP	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	GOLFE JUAN	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	GORBIO	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	GRASSE 1	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	GRASSE 2	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	GREOLIERES	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	ISOLA	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	LA GAUDE	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	LANTOSQUE	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	LE BAR-SUR-LOUP	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	L'ESCARENE	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	LEVENS	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	MENTON	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	MONT VIAL	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	NICE LA MADELEINE	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	NICE MONT ALBAN	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	PEGOMAS	24/05/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 1	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	SAINT-ETIENNE-DE-TINEE 2	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	SAINT-JEAN-CAP-FERRAT	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	SERANON	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	SOSPEL	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	TENDE 1	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	TOURRETTE-LEVENS	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	UTELLE	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	VALLEE DE LA VESUBIE	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	VILLENEUVE-LOUBET	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6	SAINT-ANTONIN	08/11/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	AIX-EN-PROVENCE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	AURIOL	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	CADENET	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	CARNOUX-EN-PROVENCE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	CASSIS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	CUGES-LES-PINS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	ENSUES-LA-REDONNE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	MARSEILLE 3	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	MARSEILLE 4	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	MEYRARGUES	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	MEYREUIL	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	PEYPIN	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	ROQUEVAIRE 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	ROQUEVAIRE 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	SAINT-CHAMAS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	13	TRETS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	DRAGUIGNAN 1	24/05/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	LA GARDE-FREINET	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	LES ADRETS-DE-L'ESTEREL	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	PLAN-DE-LA-TOUR	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	RAMATUELLE	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	SAINTE-MAXIME	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	SAINT-RAPHAEL	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	SAINT-RAPHAEL 2	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	SALERNES	24/05/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	BARJOLS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	BELGENTIER	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	CARQUEIRANNE 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	CAVALAIRE-SUR-MER 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	CAVALAIRE-SUR-MER 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	COGOLIN	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	FLASSANS-SUR-ISSOLE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	GRIMAUD 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	HYERES	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	LA ROQUEBRUSSANNE 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	LE BEAUSSET	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	NANS-LES-PINS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	PIGNANS	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	RAYOL-CANADEL-SUR-MER 1	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	SAINTE-MAXIMIN-LA-STE-BAUME	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	SOLLIES-PONT	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	TOULON 2	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	83	TOULON 3	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	84	APT	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	84	AVIGNON MONT VENTOUX	05/07/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Provence-Alpes-Côte d'Azur	84	CHARLEVAL-DE-PROVENCE	05/07/11
Provence-Alpes-Côte d'Azur	84	LE PUY-SAINTE-REPARADE	05/07/11
Rhône-Alpes	1	ARGIS	14/06/11
Rhône-Alpes	1	BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 1	14/06/11
Rhône-Alpes	1	BELLEGARDE-SUR-VALSERINE 2	14/06/11
Rhône-Alpes	1	BETTANT	14/06/11
Rhône-Alpes	1	DORTAN	14/06/11
Rhône-Alpes	1	GEX	14/06/11
Rhône-Alpes	1	HAUTEVILLE-LOMPNES	14/06/11
Rhône-Alpes	1	LES NEYROLLES	14/06/11
Rhône-Alpes	1	MONTALIEU-VERCIEU	14/06/11
Rhône-Alpes	1	MONTREAL-LA-CLUSE	14/06/11
Rhône-Alpes	1	NANTUA	14/06/11
Rhône-Alpes	1	OYONNAX 2	14/06/11
Rhône-Alpes	1	OYONNAX 3	14/06/11
Rhône-Alpes	1	PONCIN	14/06/11
Rhône-Alpes	1	SAINT-GERMAIN-DE-JOUX	14/06/11
Rhône-Alpes	1	SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 1	14/06/11
Rhône-Alpes	1	SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 4	14/06/11
Rhône-Alpes	1	TENAY	14/06/11
Rhône-Alpes	1	TORCIEU	14/06/11
Rhône-Alpes	1	VILLEREVERSURE	14/06/11
Rhône-Alpes	1	VIRIGNIN	14/06/11
Rhône-Alpes	7	ALBA	14/06/11
Rhône-Alpes	7	ANNONAY	14/06/11
Rhône-Alpes	7	ASPERJOC	14/06/11
Rhône-Alpes	7	AUBENAS 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	BEAUVENE	14/06/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	7	JOYEUSE	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LA SOUCHE	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LAMASTRE 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LARGENTIERE	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LE CHEYLARD 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LE CHEYLARD 2	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LE CHEYLARD 3	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LES VANS	14/06/11
Rhône-Alpes	7	PIERRELATTE	14/06/11
Rhône-Alpes	7	PRIVAS	14/06/11
Rhône-Alpes	7	PRIVAS 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	SAINT-JULIEN-VOCANCE	14/06/11
Rhône-Alpes	7	SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY	14/06/11
Rhône-Alpes	7	SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	ST-PERAY 2	14/06/11
Rhône-Alpes	7	VALLON-PONT-D'ARC	14/06/11
Rhône-Alpes	7	VALS-LES-BAINS 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	VILLEVOCANCE	14/06/11
Rhône-Alpes	7	SAINT-PERAY 1	14/06/11
Rhône-Alpes	7	TOURNON	14/06/11
Rhône-Alpes	7	LANGOGNE	29/11/11
Rhône-Alpes	26	VALENCE	14/06/11
Rhône-Alpes	26	BEAUFORT-SUR-GERVANNE	14/06/11
Rhône-Alpes	26	CHATILLON-EN-DIOIS	14/06/11
Rhône-Alpes	26	DIE 1	14/06/11
Rhône-Alpes	26	DIEULEFIT	14/06/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	26	LA VOULTE	14/06/11
Rhône-Alpes	26	MONTELIMAR	14/06/11
Rhône-Alpes	26	NYONS 1	14/06/11
Rhône-Alpes	26	ROMANS-SUR-ISERE	14/06/11
Rhône-Alpes	26	SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE	14/06/11
Rhône-Alpes	26	SAINT-JEAN-EN-ROYANS	14/06/11
Rhône-Alpes	26	SAINT-UZE	14/06/11
Rhône-Alpes	26	SARRAS	14/06/11
Rhône-Alpes	26	SERRIERES ANDANCE	14/06/11
Rhône-Alpes	26	SOYANS	14/06/11
Rhône-Alpes	38	BOURGOIN 1	14/06/11
Rhône-Alpes	38	CHARAVINES 1	14/06/11
Rhône-Alpes	38	CHIRENS	14/06/11
Rhône-Alpes	38	CONDRIEU	14/06/11
Rhône-Alpes	38	LA TOUR-DU-PIN	14/06/11
Rhône-Alpes	38	LAGNIEU	14/06/11
Rhône-Alpes	38	LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE	14/06/11
Rhône-Alpes	38	LOIRE	14/06/11
Rhône-Alpes	38	MAUBEC	14/06/11
Rhône-Alpes	38	NIVOLAS-VERMELLE	14/06/11
Rhône-Alpes	38	SAINT-BUEIL	14/06/11
Rhône-Alpes	38	SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE	14/06/11
Rhône-Alpes	38	VIENNE	14/06/11
Rhône-Alpes	38	VILLEMOIRIEU 1	14/06/11
Rhône-Alpes	38	ALLEMONT 4	20/09/11
Rhône-Alpes	38	ALLEVARD 1	20/09/11
Rhône-Alpes	38	ALLEVARD 2	20/09/11
Rhône-Alpes	38	AUTRANS 1	20/09/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	38	GRENOBLE	20/09/11
Rhône-Alpes	38	JARRIE	20/09/11
Rhône-Alpes	38	LA MOTTE-D'AVEILLANS 1	20/09/11
Rhône-Alpes	38	LA MURE	20/09/11
Rhône-Alpes	38	L'ALPE DE VENOSC	20/09/11
Rhône-Alpes	38	L'ALPE D'HUEZ	20/09/11
Rhône-Alpes	38	LANS-EN-VERCORS	20/09/11
Rhône-Alpes	38	LE BOURG-D'OISANS 2	20/09/11
Rhône-Alpes	38	LIVET-ET-GAVET	20/09/11
Rhône-Alpes	38	MENS	20/09/11
Rhône-Alpes	38	MONESTIER-DE-CLERMONT	20/09/11
Rhône-Alpes	38	MORETEL-DE-MAILLES	20/09/11
Rhône-Alpes	38	SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY 1	20/09/11
Rhône-Alpes	38	SAINT-LAURENT-DU-PONT 2	20/09/11
Rhône-Alpes	38	SAINT-MARTIN-D'URIAGE 2	20/09/11
Rhône-Alpes	38	SUSVILLE 3	20/09/11
Rhône-Alpes	38	VIF	20/09/11
Rhône-Alpes	38	VILLARD-BONNOT	20/09/11
Rhône-Alpes	38	VILLARD-DE-LANS 1	20/09/11
Rhône-Alpes	38	VINAY 1	20/09/11
Rhône-Alpes	38	VIZILLE	20/09/11
Rhône-Alpes	38	VOIRON 2	20/09/11
Rhône-Alpes	38	VOREPPE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	42	BOEN	14/06/11
Rhône-Alpes	42	BOURG-ARGENTAL 1	14/06/11
Rhône-Alpes	42	CHARLIEU	14/06/11
Rhône-Alpes	42	FIRMINY 1	14/06/11
Rhône-Alpes	42	FIRMINY 2	14/06/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	42	LA FOUILLOUSE	14/06/11
Rhône-Alpes	42	LE CHAMBON-FEUGEROLLES 1	14/06/11
Rhône-Alpes	42	MARLHES	14/06/11
Rhône-Alpes	42	NOIRETABLE	14/06/11
Rhône-Alpes	42	RIVE-DE-GIER 1	14/06/11
Rhône-Alpes	42	RIVE-DE-GIER 2	14/06/11
Rhône-Alpes	42	ROANNE 1	14/06/11
Rhône-Alpes	42	ROANNE 2	14/06/11
Rhône-Alpes	42	ROCHE-LA-MOLIERE	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAIL-SOUS-COUZAN 1	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-CHAMOND	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-ETIENNE 2	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-ETIENNE 3	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-ETIENNE 4	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-GALMIER	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-GENEST-LERPT	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-JUST-EN-CHEVALET	14/06/11
Rhône-Alpes	42	SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT	14/06/11
Rhône-Alpes	42	VILLARS	14/06/11
Rhône-Alpes	69	AMPLEPUI 1	14/06/11
Rhône-Alpes	69	BEAUJEU	14/06/11
Rhône-Alpes	69	BESSEY	14/06/11
Rhône-Alpes	69	CALUIRE-ET-CUIRE	14/06/11
Rhône-Alpes	69	CHAMBOST-ALLIERES 1	14/06/11
Rhône-Alpes	69	COURS-LA-VILLE 1	14/06/11
Rhône-Alpes	69	COURS-LA-VILLE 2	14/06/11
Rhône-Alpes	69	GENAY	14/06/11
Rhône-Alpes	69	GIVORS	14/06/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	69	JOUX	14/06/11
Rhône-Alpes	69	L'ARBRESLE	14/06/11
Rhône-Alpes	69	MACON	14/06/11
Rhône-Alpes	69	MARDORE	14/06/11
Rhône-Alpes	69	MONSOLS	14/06/11
Rhône-Alpes	69	OULLINS	14/06/11
Rhône-Alpes	69	PONTCHARRA-SUR-TURDINE	14/06/11
Rhône-Alpes	69	ROCHETAILLEE-SUR-SAONE	14/06/11
Rhône-Alpes	69	SAINT-DENIS-SUR-COISE	14/06/11
Rhône-Alpes	69	SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE	14/06/11
Rhône-Alpes	69	SAINT-FORGEUX 1	14/06/11
Rhône-Alpes	69	SAINT-NIZIER-D'AZERGUES 1	14/06/11
Rhône-Alpes	69	SAINT-VINCENT-DE-REINS 1	14/06/11
Rhône-Alpes	69	TARARE 1	14/06/11
Rhône-Alpes	69	TARARE 2	14/06/11
Rhône-Alpes	69	THIZY	14/06/11
Rhône-Alpes	73	CHAMBERY	14/06/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL	14/06/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-GENIX-SUR-GUIERS	14/06/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-LAURENT-DU-PONT 1	14/06/11
Rhône-Alpes	73	AIGUEBELLE	20/09/11
Rhône-Alpes	73	AIGUEBLANCHE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	AIME	20/09/11
Rhône-Alpes	73	ALBERTVILLE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	ALBERTVILLE 2	20/09/11
Rhône-Alpes	73	ALBIEZ-LE-VIEUX	20/09/11
Rhône-Alpes	73	BELLECOMBE-EN-BAUGES 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	BOURG-SAINT-AURICE	20/09/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	73	BOZEL 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	BOZEL 2	20/09/11
Rhône-Alpes	73	CHAMBERY 2	20/09/11
Rhône-Alpes	73	CHAMBERY 3	20/09/11
Rhône-Alpes	73	FRONTENEX	20/09/11
Rhône-Alpes	73	HERMILLON	20/09/11
Rhône-Alpes	73	LA LECHERE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	LA ROCHETTE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	LA ROCHETTE 2	20/09/11
Rhône-Alpes	73	LE BISANNE	20/09/11
Rhône-Alpes	73	LE CHATELARD	20/09/11
Rhône-Alpes	73	MERCURY	20/09/11
Rhône-Alpes	73	MODANE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	MONT REVARD	20/09/11
Rhône-Alpes	73	MONTGELLAFREY	20/09/11
Rhône-Alpes	73	MONTMELIAN	20/09/11
Rhône-Alpes	73	MOUTIERS 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	PEISEY-NANCROIX	20/09/11
Rhône-Alpes	73	QUEIGE 2	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-ALBAN-DES-HURTIERES	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-BON	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-ETIENNE-DE-CUINES	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-JULIEN-MONT-DENIS	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-MARCEL-MONTFORT	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	73	SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE	20/09/11
Rhône-Alpes	73	UGINE 3	20/09/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	74	ALBY-SUR-CHERAN 1	14/06/11
Rhône-Alpes	74	BOEGE	14/06/11
Rhône-Alpes	74	CHATEL	14/06/11
Rhône-Alpes	74	FILLINGES	14/06/11
Rhône-Alpes	74	LA MURAZ	14/06/11
Rhône-Alpes	74	LE REPOSOIR 1	14/06/11
Rhône-Alpes	74	LES GETS 1	14/06/11
Rhône-Alpes	74	MONT SALEVE	14/06/11
Rhône-Alpes	74	SAINT-ANDRE-DE-BOEGE	14/06/11
Rhône-Alpes	74	ABONDANCE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	ALLINGES	20/09/11
Rhône-Alpes	74	ANNECY	20/09/11
Rhône-Alpes	74	BELLEVAUX 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	BONNEVILLE	20/09/11
Rhône-Alpes	74	CHAMONIX 2	20/09/11
Rhône-Alpes	74	CHAMONIX POINTE HELBRONNER	20/09/11
Rhône-Alpes	74	CHAMONIX-MONT-BLANC	20/09/11
Rhône-Alpes	74	CHATILLON-SUR-CLUSES	20/09/11
Rhône-Alpes	74	CLUSES	20/09/11
Rhône-Alpes	74	CLUSES 2	20/09/11
Rhône-Alpes	74	COMBLOUX	20/09/11
Rhône-Alpes	74	DINGY-SAINT-CLAIR 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	FAVERGES 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	FAVERGES 2	20/09/11
Rhône-Alpes	74	FRANGY	20/09/11
Rhône-Alpes	74	GROISY	20/09/11
Rhône-Alpes	74	LA CLUSAZ 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	LE GRAND-BORNAND 1	20/09/11



Région	Département	Zone à couvrir	Date prévisionnelle de mise en service
Rhône-Alpes	74	LES CONTAMINES-MONTJOIE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	LES HOUCHES	20/09/11
Rhône-Alpes	74	MAGLAND	20/09/11
Rhône-Alpes	74	MANIGOD 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	MANIGOD 2	20/09/11
Rhône-Alpes	74	MEGEVE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	MORZINE 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	SAINT-GERVAIS-LES-BAINS	20/09/11
Rhône-Alpes	74	SAINT-JEOIRE	20/09/11
Rhône-Alpes	74	SAINT-JORIOZ 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	SAINT-JORIOZ 2	20/09/11
Rhône-Alpes	74	SAMOENS	20/09/11
Rhône-Alpes	74	THONES 1	20/09/11
Rhône-Alpes	74	THONES 2	20/09/11
Rhône-Alpes	74	VACHERESSE	20/09/11